

Março						
D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Abril						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Maio						
D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Junho						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Julho						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

LEGENDAS:

13/03 - Início das aulas

27/03 - Data máxima para formação dos grupos e ingresso no Discord

05/04 - Data máxima para definição dos temas dos vídeos e o público alvo *

12/04 - Data máxima para o primeiro checkpoint do roteiro *

19/04 - Data máxima para entrega dos feedbacks dos roteiros (Monitor)

26/04 - Data máxima para entrega dos roteiros finalizados *

01/05 - Data da entrega do projeto 1

10/05 - Data máxima para entrega do primeiro checkpoint dos vídeos *

17/05 - Data máxima para entrega do feedback dos vídeos (Monitor)

24/05 - Data máxima para entrega do segundo checkpoint dos vídeos *

31/05 - Data máxima para entrega dos feedbacks dos vídeos (Monitor)

07/06 - Data máxima para entrega dos vídeos finalizados *

08/06 até 21/06 - período para coletar a avaliação do público alvo

26/06 - Data da entrega do projeto 2 / Entrega das avaliações feitas pelo público alvo (CE)

01/07 - Sub

Nas datas indicadas com *, em caso de atraso na entrega, haverá desconto de 0,5 pontos na média da nota da curricularização